

Dezernat IV  
**Grünflächenamt**Datum 22.12.2025  
Gz. 67.1-67.12.02-  
1/2022-31/2022-  
413152/2025

Telefon 56-2235

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Bau- und Umweltausschuss	10.02.2026	öffentlich

Anlagen

Betreff

**Kindergarten Poststraße 25- Neugestaltung der Außenanlagen  
Kostenfeststellung****I. Antrag**

Die Kostenfeststellung in Höhe von

Netto 211.275,36 Euro

Brutto 251.417,68 Euro

für die Neugestaltung der Außenanlagen an dem Kindergarten Poststraße 25 in Kirchhausen wird zur Kenntnis genommen.

**II. Sachverhalt**

Das Teilentwicklungsprogramm Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen 2016 bis 2022 (TEP), Drucksache 68/2017 ist vom Gemeinderat am 30.03.2017 beschlossen worden. Bestandteil des TEP war eine Prioritätenliste, in der der Kindergarten Poststraße mit Priorität II für das Jahr 2019/2020 vorgesehen war.

Am 12.12.2023 wurden Entwurf und Kostenberechnung durch den Bau- und Umweltausschuss genehmigt. Die genehmigten Gesamtkosten lagen bei 255.000,00 Euro brutto.

Nach Abschluss der Arbeiten und erfolgter Abrechnung liegen die entstandenen Gesamtkosten bei 251.417,68 Euro brutto und verteilen sich wie folgt:

Baukosten brutto	201.954,19 Euro
Baunebenkosten (Honorare, Gebühren usw.) brutto	49.463,49 Euro
Gesamtkosten brutto	251.417,68 Euro

Davon wurden 11.713,79€ brutto über die Haushaltsstelle Klimaanpassung an KITAs finanziert. In den Gesamtkosten ist ein Anteil für Planungskosten der Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) in Höhe von 740,79€ enthalten, welcher nach Ende der Gewährleistungszeit zur Auszahlung kommt.

### **III. Finanzwirtschaft**

Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.

### **IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben**

-

### **V. Klimarelevante Auswirkungen**

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.

Begründung:

-