

# Ermächtigungsreste FinHH

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
231	01	Steuerung und Innere Verwaltung				20.000	0	15.000	35.000		
234	10	Personal- und Organisation				0	0	281.700	281.700		
246	23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung				234.000	4.195.000	15.040.600	19.469.600		
266	37	Feuerwehr				0	0	3.977.800	3.977.800		
289	40	Schulen				13.000	2.430.000	26.700	2.469.700		
294	41	Sport				0	0	1.163.400	1.163.400		
304	50	Soziales				0	0	218.800	218.800		
307	51	Jugend				0	0	7.692.900	7.692.900		
324	63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt				0	0	140.000	140.000		
326	66	Straßenwesen und Gewässer				1.855.800	3.990.400	24.080.500	29.926.700		
398	67	Grünflächen und Friedhöfe				1.423.300	1.462.600	2.010.800	4.896.700		
426	68	Betriebsamt				0	0	685.000	685.000		
443	75	Gebäudemanagement				1.246.600	1.400.000	11.050.700	13.697.300		
498	90	Allgemeine Finanzwirtschaft				0	0	4.562.000	4.562.000		
501	TEILSUMME (in Zuständigkeit der <u>Verwaltung</u> )					4.792.700					
502	TEILSUMME (vom <u>Gemeinderat</u> zu beschließen gem. Antragspunkt 1b)						13.478.000				
503	TEILSUMME (Übertragung <u>Kraft Gesetz</u> )							70.945.900			
504											
505	div. Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste (bereits beschlossen)								14.724.500		
530	Summe FinHH Gesamt					0	0	14.724.500	103.941.100		

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
<b>231</b>	<b>01</b>	<b>Steuerung und Innere Verwaltung</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>		
232	01	I11145101210	Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung	Pilotierung CDU-Fraktionszimmer		20.000	0	0	20.000	Pilotierung CDU-Fraktionszimmer erfolgte in 2025	
233	01	I11145101400	Installation Videoüberwachung	Installation Videoüberwachung		0	0	15.000	15.000	Anlage installiert, Teilrechnungen stehen aus	
<b>234</b>	<b>10</b>	<b>Personal- und Organisation</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.700</b>	<b>281.700</b>		
235	10	I11205102220	IuK, Geräte Maschinen	Server Virtualisierung		0	0	21.000	21.000	Lieferverzögerung, Lieferung KW9 angekündigt	
236	10	I11205102230	IuK, Hard- und Software	Server Virtualisierung	Server Virtualisierung	0	0	76.000	76.000	Lieferverzögerung, Lieferung KW9 angekündigt	
237	51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	zusätzliche Lizenzen für die Software WebFM des Sozialen Dienstes	Ordnungsamt, IuK Hard- und Software: Ingrada web KOD App	0	0	17.400	17.400	Umsetzung und Mitarbeiterschulungen erfolgt. Rechnungsstellung steht noch aus	
238	51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	Verwaltungs- und Statistikprogramm für Beratungsstelle für Familie und Erziehung (BFE)		0	0	29.500	29.500	Techn. KickOff und Implementierung am 12.11.2025 gestartet. Projektierungszeitraum der Firma startete erst Ende 2025	
239	37	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	Erweiterung mobiler Endgeräte beim VB	Bürgerämter, IuK Hard- und Software: Dokumentenmanagement Lösung Ausländerakte	0	0	9.400	9.400	Verzögerter Projektstart. Umsetzung noch nicht abgeschlossen, deshalb noch keine Rechnungsstellung	
240	63	I52105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	Tablets für Baukontrollen im Außendienst		0	0	9.000	9.000	Bestellung ausgelöst. Softwareerweiterungen und Updates für digitalen Ende-zu-Ende Prozess erst 2026 möglich	
241	23	I11245100230	Amt f. Liegenschaften, IuK Hard- und Software	Förderprojekt syte - Digitales Flächenmanagement, Zwischenfinanzierung erfolgt konsumtiv	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software: Ersatzbeschaffung Hochleistungsscanner	0	0	39.500	39.500	Auftrag erteilt, Lieferung und Inbetriebnahme noch nicht erfolgt	
242	37	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	Erweiterung mobiler Endgeräte beim VB	Museen, IuK Hard- u. Software: Lizenz Multimedia-Guide der Sammlungsdatenbank Robotron*Daphne	0	0	4.800	4.800	Systemerweiterung und Implementierung noch nicht vollständig abgeschlossen, ausstehende Rechnungsstellung	
243	23	I11245100230	Amt f. Liegenschaften, IuK Hard- und Software	Förderprojekt syte - Digitales Flächenmanagement, Zwischenfinanzierung erfolgt konsumtiv	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software: Online-Präsentationsplattform für Archiv- und Bibliotheksgut	0	0	28.500	28.500	Elementare Teile des Auftrags sind umgesetzt, Lizenzerwerb verzögert sich aber weiter, wegen der Umsetzung komplexer Anforderungen. Umfangreiches Projekt mit verschiedenen Subunternehmern und internen personellen Engpässen	
244	62	I51115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	Software Trimble Access für Feldrechner, notw. Ablösung GEOgrafA3 und GKField		0	0	11.600	11.600	Beschaffung und Lieferung erfolgt, ausstehende Rechnungsstellung	
245	23	I11245100230	Amt f. Liegenschaften, IuK Hard- und Software	Förderprojekt syte - Digitales Flächenmanagement, Zwischenfinanzierung erfolgt konsumtiv	Amt f. Liegenschaften, IuK Hard- und Software: Förderprojekt SmartNeckar - KI gestützte Datenerfassung beim Hafenmanagement	0	0	35.000	35.000	Projektstart Auftrag Projektmanagement erfolgt. Vorarbeiten bei der Fördermittelaquise und datenschutzrechtliche Prüfungen waren aufwändiger als erwartet	
<b>246</b>	<b>23</b>	<b>Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung</b>				<b>234.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>15.040.600</b>	<b>19.469.600</b>		
247	23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Erwerb Schlüsselimmobilie Innenstadt		0	3.200.000	0	3.200.000	Abhängig von Immobilien auf dem Markt Erwerb Schlüsselimmobilien Innenstadt (Sperrvermerk)	
248	23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Grunderwerbe Allgemeines Grundvermögen		0	0	5.815.800	5.815.800	Grunderwerbsverhandlungen	
249	23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	Kampfmittelräumung Schollenhalde		0	0	4.500.000	4.500.000	Beauftragung Ing. Büro BIG mit Genehmigung und Ausführungsplanung. Das Projekt hat eine längere Laufzeit. DS 014/2025	
250	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundstücke	Erschließungsbeiträge Klingenäcker		0	0	302.100	302.100	Endabrechnung steht noch aus, Erschließungsbeiträge Klingenäcker für unveräußerte Flst. DS 236/2023, GR 05.10.2023	
251	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundstücke	Erschließungsbeiträge Bernhäusle/Nordberg		0	0	102.000	102.000	Endabrechnung steht noch aus, Erschließungsbeiträge Bernhäusle/Nordberg für unveräußerte Flst. Amt 70 nach Satzung/DS 001/2016, GR 02.02.2016	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
252	23	I11335102154	Grundvermögen, Beitr.Archologie, Klingenäcker	Rettungsgrabungen Klingenäcker		0	0	351.000	351.000	Endabrechnung steht noch aus, Klingenäcker Rettungsgrabungen städt. Baugrundstücke. Amt 66 DS 289/2021	
253	23	I11335118300	Erschließung Buckelgärten Hausanschlüsse	Buckelgärten Hausanschlüsse		0	0	40.500	40.500	Baugebietumlegung verzögerte sich. Erschließung vorgesehener Baubeginn 04/2026 ca. 6 Monate Amt 66 DS 285/2025	
254	23	I54105250152	Route Nordwest Grunderwerb	Radroute Nordwest, Grunderwerb		0	0	55.100	55.100	Projekt noch laufend, noch Grunderwerb notwendig. Schwierige Ankaufsverhandlungen. DS 236/2021, GR 14.10.2021	
255	23	I54105250158	Radweganbindung IPAI, Grunderwerb	Radweganbindung IPAI		0	0	80.000	80.000	Grunderwerb steht noch aus. Notartermine stehen teilweise an. Ankaufsverhandlungen gestalten sich schwierig. Entschließung Amt 23 12/2025	
256	23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb (1)	Grunderwerb Nordumfahrung		0	0	11.000	11.000	Grunderwerb noch nicht abgeschlossen. Schwierige Ankaufsverhandlungen. DS 195/2020, GR 24.09.2020	
257	23	I54105202152	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb (3)	Grunderwerb Nordumfahrung		0	0	132.000	132.000	Grunderwerb noch nicht abgeschlossen. Schwierige Ankaufsverhandlungen. DS 195/2020, GR 24.09.2020	
258	23	I54105202304	Nordumfahrung Frb. Entschädigungszahlungen	Entschädigungszahlungen Nordumfahrung		0	0	200.000	200.000	Grunderwerb noch nicht abgeschlossen. Entschädigungszahlungen werden zum Zeitpunkt des Baubeginn benötigt. DS 314/2018, GR 13.11.2018	
259	23	I51105124620	Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	Sanierungsgebiet Innenstadt: Erweiterungsmodul (Zeitstrahl als Blindenleitsystem) Eichgasse		0	0	215.900	215.900	Entwurf und Kosten für Sanierung der Eichgasse inkl. Zeitstrahl wurde vom GR am 29.01.2026 beschlossen (18/2026). Restliche Mittel werden für die weiteren Projekte im Sanierungsgebiet Innenstadt benötigt: Neugestaltung der Turmstraße und Zehentgasse sowie Neckaruferöffnung. Sanierungsprojekte haben eine längere Laufzeit. Hinweis: Vorabgenehmigung eines Ermächtigungsrestes in Höhe von 3.702.870 € durch GR-Beschluss vom 29.01.2026.	
260	23	I51105127620	San. Bahnbogen Böckingen	Gefördertes Grünanlagenprojekt Bahnbogen Böckingen (DS 182/2023)		0	995.000	41.000	1.036.000	Für 2026 ist die Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung vorgesehen. Baubeginn ist für Sommer 2027 vorgesehen. Das Projekt hat eine längere Laufzeit, Die Mittel werden benötigt, jedoch verschiebt sich der Mittelabruf aufgrund genannter Erläuterungen. DS 182/2023	
261	23	I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	Schulerweiterungsbau für GS Alt-Böckingen		0	0	3.147.200	3.147.200	Projekt hat lange Laufzeit. Offener Mittelabruf vom GU steht aus. Dieser wird in 2026 und Anfang 2027 erfolgen weshalb die Mittel von 2025 übertragen werden müssen. Fertigstellungstermin vorauss. 17.12.2026.	
262	23	I1245100210	Amt für Liegenschaften, Einrichtung	Beschaffung Sitzmöbel Wartebereich		0	0	12.000	12.000	Auftragsvergabe in 2025, Lieferung in 2026	
263	23	I57305160220	Bürgerhaus Böck. Säle, Geräte, Maschinen	Tischsprechstellen, Leinwand		0	0	35.000	35.000	Ende 2025 beauftragt, einige Wochen Lieferzeit	
264	23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	Erneuerung Theke		130.000	0	0	130.000	Planung noch nicht finalisiert	
265	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	Harmonie, Geräte, Maschinen	Spülmaschine, Besucherleitsystem	104.000	0	0	104.000	Restmittel aus 2025 sollen für Spülmaschine, Besucherleitsystem genutzt werden	
266	37	<b>Feuerwehr</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.977.800</b>	<b>3.977.800</b>		
267	37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Plattenformatsäge		0	0	30.900	30.900	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
268	37	I12605100220	Geräte, Maschinen	2 Drohnen		0	0	21.300	21.300	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
269	37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Gasmessgerät		0	0	2.900	2.900	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
270	37	I12605100211	ILS-Einrichtung	ILS-Einrichtung	Hardwaretausch ILS vorgezogene Maßnahme	0	0	16.400	16.400	Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgt, da noch keine Abnahme möglich	
271	37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen	Hardwaretausch ILS		0	0	190.800	190.800	Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgt, da noch keine Abnahme möglich	
272	37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen	Hardwaretausch ILS vorgezogene Maßnahme		0	0	32.300	32.300	Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgt, da noch keine Abnahme möglich	
273	37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen	Restabwicklung Hard- und Softwaretausch 2019		0	0	15.000	15.000	Restzahlung wegen noch ausstehender Mängelbeseitigung	
274	37	I12605101221	Funk, Meldeempfänger	Ersatzbeschaffung digitale Alarmumsetzer		0	0	150.000	150.000	Beteiligung an Maßnahme des LRA HN; Verzögerung aufgrund dortigem Vergabeverfahren	
275	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Beladung Drehleiter		0	0	42.600	42.600	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
276	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Beladung Abrollbehälter Bau/Bahn/Großbrand		0	0	564.000	564.000	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
277	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Einbehalt Restbetrag Mehrzweckboot		0	0	19.500	19.500	Beteiligung an Maßnahme des Landes; Einbehalt wegen Mängeln an Anhänger	
278	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Restzahlung für 2 Einsatzleitwagen 1		0	0	352.400	352.400	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
279	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 20 Fahrgestell + Aufbau		0	0	596.300	596.300	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
280	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 20 Beladung		0	0	5.800	5.800	Lieferung erfolgt; Restzahlung	
281	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Aufbau Kleineinsatzfahrzeug		0	0	166.600	166.600	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
282	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Abrollbehälter Bau/Bahn/Großbrand		0	0	540.800	540.800	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
283	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Drehleiter		0	0	1.041.300	1.041.300	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
284	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Gerätewagen-Wasser		0	0	136.500	136.500	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
285	37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Abrollbehälter Mulde		0	0	11.800	11.800	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
286	37	I12605300210	ZSW, Werkstatteinrichtung	Schlauchaufwickelgerät		0	0	3.000	3.000	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
287	37	I12605300210	ZSW, Werkstatteinrichtung	Werkstattwagen		0	0	2.100	2.100	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
288	37	I12805100220	KatS, Geräte/Maschinen	Abrollbehälter Tankstelle		0	0	35.500	35.500	beauftragt, Lieferung noch nicht erfolgt	
<b>289</b>	<b>40</b>	<b>Schulen</b>					<b>13.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>26.700</b>	<b>2.469.700</b>	
290	40	I21105104209	Realschulen, Digitale Schule ohne Zuw.	Server für Helene-Lange-Realschule		0	0	9.400	9.400	Lieferung ist noch nicht erfolgt	
291	40	I11242110651	Realschulen, Herstellung Außenanlagen	Calisthenics-Anlage für Schulhof HVK		13.000	0	17.300	30.300	Lange Lieferzeiten; Start der Bauarbeiten zur Installation des bestellten Gerätes erfolgt in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse	
292	40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Neugestaltung Außenanlage Albrecht Dürer-Schule		0	1.822.500	0	1.822.500	Planung und Abstimmung mit Schulen laufen. Personalstelle bei 67 konnte erst in Q3/2025 besetzt werden	
293	41	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Neugestaltung Außenanlage Rosenauschule		0	607.500	0	607.500	Planung und Abstimmung mit Schulen laufen. Personalstelle bei 67 konnte erst in Q3/2025 besetzt werden	
<b>294</b>	<b>41</b>	<b>Sport</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.163.400</b>	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
295	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Baumaßnahme SV a. Leinbach		0	0	600.000	600.000	Übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten Fertigstellung in 2026. DS 354/2019	
296	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	Neubau eines zweiten Hockeyplatzes im Pfüll TSG Heilbronn		0	0	244.000	244.000	Maßnahme ist abgeschlossen. Rechnungen kommen erst im Jahr 2026. DS 122/2024	
297	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	Flutlicht Umrüstung LED SV HN am Leinbach		0	0	14.000	14.000	Maßnahme ist abgeschlossen. Rechnungen kommen erst im Jahr 2026. DS 282/2024	
298	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	Erneuerung und Erweiterung der Anlage im Kletterbereich		0	0	8.600	8.600	in Umsetzung, übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten. DS 281a/2024	
299	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	Heizungsmodernisierung Schuttrain Halle TSG		0	0	65.900	65.900	in Umsetzung, übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten. DS 052/2025	
300	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	Sanierung Umkleiden TSB Horkheim		0	0	46.600	46.600	in Umsetzung, übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten. DS 163/2025	
301	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	Umbau Kletterarena DAV		0	0	26.800	26.800	in Umsetzung, übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten. DS 305/2025	
302	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	Boote Rudergesellschaft		0	0	7.500	7.500	Maßnahme ist abgeschlossen, Rechnungen kommen erst im Jahr 2026. DS 210/2025	
303	41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportge. (nur HH Plan)	Sportgeräte		0	0	150.000	150.000	Die Ausschreibung ist teilweise bereits erfolgt, die Bedarfsermittlung wird konkretisiert. Die vergaberechtliche Vorbereitung und Bedarfsabfrage haben sich verzögert.	
<b>304</b>	<b>50</b>	<b>Soziales</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.800</b>	<b>218.800</b>		
305	50	I90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	Möblierung von Räumlichkeiten in der Rosenbergstraße 59 für die Abteilung 50.2 Lebensunterhalt und Pflege des Amtes für Familie, Jugend und Senioren		0	0	214.600	214.600	Aufgrund Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen kann der Bezug Rosenbergstr. 59 erst zum 04/2026 erfolgen.	
306	50	I90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	Beschaffung von E-Bikes für Sozial- und Jugendverwaltung		0	0	4.200	4.200	Lieferung ist im Januar 2026 erfolgt.	
<b>307</b>	<b>51</b>	<b>Jugend</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.692.900</b>	<b>7.692.900</b>		
308	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Erweiterung ev. Wartberg-Kiga, Schülerstr. 4 Träger: Ev. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn		0	0	3.638.500	3.638.500	Kostenschätzung aktuell in Prüfung durch Bauinvestitionscontrolling. Nach Prüfung erfolgt Beschlussfassung der Mittel. Das Projekt musste einem anderen Architekturbüro übergeben werden. Dieses hat eine neue Planung mit Kostenschätzung; erstellt.	
309	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Ev. Süd-Kiga Träger: Ev. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn		0	0	88.000	88.000	Schlussabrechnung liegt nun vor und wird in 2026 ausbezahlt. Bewilligung Landeszuschuss stand noch aus	
310	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Ev. Naturkindergarten Gaffenberg Träger: Ev. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn		0	0	270.100	270.100	In Umsetzung, Inbetriebnahme im September 2026 geplant. Verzögerung aufgrund der Ausstellung der Baugenehmigung.	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
311	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Naseweis, Schaeuffelenstr. Träger: ASB Heilbronn		0	0	42.300	42.300	Schlusszahlung steht noch aus, Außenanlagen sind noch nicht fertiggestellt	
312	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Maßnahmen und Kosten zur Herstellung der Verkehrssicherheit sowie U3-Tauglichkeit der Außenanlagen von Kitas in freier Trägerschaft		0	0	149.300	149.300	Realisierungsphase, Maßnahmenplan DS 221/2019, DS 374/2019	
313	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Biberach Träger: PARI Kinderwelten		0	0	170.000	170.000	Das Projekt wurde von einem neuen Investor übernommen, aktuell in Planung	
314	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Klingenberg Träger: ASB	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Petrus Kindergarten Träger: Ev. Kirchengemeinde Heilbronn	0	0	390.000	390.000	Gesamtprojekt in Klärung (mit Pflege-WG), daher Mittelübertragung an Petrus Kindergarten	
315	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Kreuzgrund Träger: Kreuzgrund e.V.		0	0	37.500	37.500	Aktuell in Umsetzung, Schlusszahlung steht noch aus	
316	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Regenbogen Träger: Ev. Kirche Böckingen-Klingenberg		0	0	25.000	25.000	Aktuell in Umsetzung, Abrechnung steht noch aus	
317	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Seestr. Träger: Fröbel		0	0	380.000	380.000	In Umsetzung, Inbetriebnahme August 2027 geplant. Baugenehmigung stand noch aus	
318	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Waldorf Träger: Verein für Waldorfpädagogik		0	0	770.000	770.000	Kostenschätzung aktuell in Prüfung durch Bauinvestitionscontrolling. Nach Prüfung erfolgt Beschlussfassung der Mittel.	
319	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Kita Laubfrosch Träger: Laubfrosch Waldkindergarten HN e.V.		0	0	216.000	216.000	In Umsetzung, Inbetriebnahme Frühjahr 2026 geplant	
320	51	I11243650602	TEK, Kindergärten, Herstellung Außenanlage	Teilentwicklungsprogramm Außenspielbereiche Kindertageseinrichtungen Derzeit laufende Maßnahmen: TEK Poststr., TEK Wartbergstr., TEK Hofstattstr., BFS TEK Badener Hof		0	0	460.300	460.300	TEK Poststr. Abschluss 2026, TEK Wartbergstr. Planung/Ausführung 2026, TEK Hofstattstr. Bauphase 2025, BFS TEK Badener Hof Planung 2026. Die Einrichtungen werden nach Prioritätenliste in Zusammenarbeit mit Amt 67 abgearbeitet.	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
321	51	I11243620601	Jugendarbeit, Herstellung Außenanlage	Sanierung der Terrasse des Quartierszentrums Bahnhofsvorstadt, Herstellung eines barrierefreien Eingangs und Fluchtwegs		0	0	283.800	283.800	Aufgrund des aufwendigen Geländes konnte der bereitgestellte Finanzrahmen nicht eingehalten werden. Erst mit Sicherstellung der Finanzmittel konnte nun die Genehmigung der Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung und die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen. Umsetzung in 2026	
322	51	I36505200901	TEK, Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung	Investitionszuschuss Erweiterung TEK Badener Hof an Becker-Franck-Stiftung		0	0	770.800	770.800	Mittelabfluss ist vom Baufortschritt der Erweiterung TEK Badener Hof abhängig.	
323	51	I90515100210	Jugendamt, Einrichtung	Beschaffung von E-Bikes für Sozial- und Jugendverwaltung		0	0	1.300	1.300	Lieferung ist im Januar 2026 erfolgt.	
<b>324</b>	<b>63</b>	<b>Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		
325	63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	Zuschuss an Eigentümer für Erwerb von städtischen Grundstücken, die die Fördervoraussetzungen nach dem städtischen Wohnungsbauprogramm erfüllen.		0	0	140.000	140.000	1. Zusätzlich zum städtischen Wohnungsbauförderprogramm wird von den meisten Antragstellern eine Eigentumsförderung (Z15 Darlehen) über die L-Bank beantragt. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage ist bei der Landesförderung mit einer Bewilligungszeit von mind. 12 Mon. auszugehen. Ohne Förderzusage der L-Bank kann kein endgültiger Bescheid für den städtischen Zuschuss erfolgen. 2. Auszahlung städtischer Zuschuss erfolgt nach Rohbauerstellung.	
<b>326</b>	<b>66</b>	<b>Straßenwesen und Gewässer</b>				<b>1.855.800</b>	<b>3.990.400</b>	<b>24.080.500</b>	<b>29.926.700</b>		
327	66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Sanierung Römerstraße		0	0	236.200	236.200	Vorbereitung der Ausschreibung für die Sanierung der Römerstraße laufen. Verzögerung aufgrund begrenzter Kapazitäten des Ingenieurbüros und erhöhtem Planungsaufwand.	
328	66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.	div. Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.		0	0	73.000	73.000	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt	
329	66	I54105100332	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße		15.000	0	0	15.000	Abstimmung mit Kaufland und Vorplanung laufen. Begrenzte personelle Kapazitäten im Amt für Straßenwesen. Geringer Betrag für Grundlagenuntersuchungen wird benötigt.	
330	66	I54105100332	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	135.000	0	0	135.000	personelle Kapazitäten Amt für Straßenwesen. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
331	66	I54105100333	Ern. Oberbau, Raidweg	Ern. Oberbau, Raidweg	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Projekt ist abgeschlossen, keine Verzögerung. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
332	66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	div. Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau		0	0	71.400	71.400	Bau ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus.	
333	66	I54205100302	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	div. Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	div. Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnah.	115.300	0	0	115.300	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt.	
334	66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld		118.500	0	184.100	302.600	Projekt in Bau, Verzögerung durch Umplanung und Grunderwerb	
335	66	I54205100314	Ern. Oberbau, Bonfelder Str. (innerorts)	Ern. Oberbau, Bonfelder Str. (innerorts)		0	0	54.400	54.400	Projekt in Bau, Verzögerung durch Umplanung und Grunderwerb	
336	66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnah.	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnah.		0	0	21.900	21.900	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt.	
337	66	I54405100310	Ern. Oberbau, Wilhelm-Leuschner-Straße LA	Ern. Oberbau, Wilhelm-Leuschner-Straße LA		0	0	500.000	500.000	Projekt in Bau, keine Verzögerung. In Zusammenhang mit Umbau Wilhelm-Leuschner-Straße.	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
338	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA		172.000	0	620.800	792.800	politische Diskussion Planungsziel; Baufirma Seitenräume hat Schlussrechnung noch nicht gestellt; Baufeld K in Bau: Verzögerung durch Hochbau. Mittel je nach GR-Entscheid für weitere Planungsschritte erforderlich	
339	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	40.600	0	0	40.600	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
340	66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	Böllinger Höfe, Endausbau		0	0	594.000	594.000	Alexander-Baumann-Straße: im Bau, keine Verzögerung August-Wankmiller-Straße: Verzögerung durch Leitungsverlegungen NHF/Schwarz Immobilien Services. Für die Erschließung der Heilbronner Betriebe zwingend erforderlich (Umsetzung Bebauungsplan). Ausschreibung ist vorbereitet und kann veröffentlicht werden	
341	66	I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau		150.000	0	0	150.000	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt. Vorbereitung der Ausschreibung laufen.	
342	66	I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	Klingenäcker	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	400.000	0	400.000	Projekt ist abgeschlossen, Begrünungsmaßnahme stehen noch aus. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
343	66	I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	Bernhäusle, Planung, Bau		199.000	0	0	199.000	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt. Vorbereitung der Ausschreibung laufen.	
344	66	I54105406300	Mühlberg Finkenber	Mühlberg Finkenber		0	0	400.000	400.000	Bau ist abgeschlossen, keine Verzögerung. Vorbereitung für die Kostenfeststellung laufen.	
345	66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	Buckelgärten		0	1.047.800	54.600	1.102.400	Vorbereitung Ausschreibung laufen. Umlegungsverfahren und personelle Kapazitäten	
346	66	I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung, Bau	Erschließungsmaßn. Sonstige		0	0	56.500	56.500	in Bau (Parkplatz Apotheke Frankenbach), Kapazitäten Baufirma	
347	66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen		0	0	33.600	33.600	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen. Bau abgeschlossen; Schlussrechnung steht noch aus	
348	66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	Route Nord	Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	0	252.700	0	252.700	Projekt ist abgeschlossen, keine Verzögerung. Deckung i. H. v. 252.700 Euro für Radschulwegplanung	
349	66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	Route Nordwest		11.500	0	842.600	854.100	Planung abgeschlossen. Teilabschnitt fertiggestellt. Kapazitäten Ingenieurbüro, Grunderwerb	
350	66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	Nordumf. Frankenbach		0	0	4.208.300	4.208.300	Planfeststellungsverfahren, Mittel werden vollständig zur Projektfortführung benötigt. Projekt ist in Bau.	
351	66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	Neckartalstraße		0	0	3.105.900	3.105.900	Planfeststellungsverfahren, Mittel werden vollständig zur Projektfortführung benötigt. Projekt ist in Bau.	
352	66	I54105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	Verkehrsl. Sonnenbrunnen		0	0	11.500	11.500	Bau abgeschlossen. Nachtragsverhandlungen.	
353	66	I54105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	Innere Erschl. Neckarbogen		0	794.200	1.199.400	1.993.600	Projektfortschritt Hochbau Neckarbogen, Projekt ist in Bau.	
354	66	I54105100350	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	Feld-u. Weinbergwege	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Vorplanung ist abgeschlossen, fehlender Grunderwerb. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
355	66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen		0	0	978.100	978.100	Bau ist abgeschlossen, keine Verzögerung. Übertrag notwendig aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, Mittel vollumfänglich benötigt (seit 2024 zusätzlich Rahmenvertrag Ing.leistungen zur Erhöhung der Kapazitäten)	
356	66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	Mobilitätsverbesserungen		0	0	105.900	105.900	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt	
357	66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstr.,1.BA Umfeld Wollh.	Urbanstr./Wilhelmstr.,1.BA Umfeld Wollh.		60.900	0	25.400	86.300	Hochbauplanung Wollhaus: Weitere Planungen für das Verkehrssystem Wollhaus müssen im Jahr 2026 erfolgen.	
358	66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	div. Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs		0	0	47.500	47.500	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt	
359	66	I54105426300	Innere Erschließung Längelter	Innere Erschließung Längelter		25.000	0	0	25.000	Definition Erschließungskonzept/Bebauungsplan. Wohnbauentwicklung, Projekt ruhte und wird nun wieder aufgenommen, Mittel werden benötigt (Prioritäten Erschließungsgebiete)	
360	66	I54105426301	Äußere Erschließung Längelter	Äußere Erschließung Längelter		25.000	0	0	25.000	abhängig von Erschließungskonzept WG Längelter, Wohnbauentwicklung, Projekt ruhte und wird nun wieder aufgenommen, Mittel werden benötigt (Prioritäten Erschließungsgebiete)	
361	66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	Busspur Römerstraße		0	454.600	625.800	1.080.400	Aufhebung Ausschreibung aufgrund Massenfehler und Wiederholung Ausschreibung, Auftrag wird vergeben. Vorabgenehmigung Ermächtigungsrest Teilbetrag 290.000 EUR.	
362	66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckgartacher Str.	Knotenpunkt B293 / Neckgartacher Str.		0	0	418.300	418.300	Projekt ist in Bau, keine Verzögerung. Maßnahme als Kompensation der Straßensperrung Landwehrstraße im Zuge des Neubaus der Neckartalschule erforderlich	
363	66	I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	Fahrgastunterstände Neubau		86.600	0	26.000	112.600	personelle Kapazitäten Amt für Straßenwesen, Abstimmung mit Verkehrsbetrieben. Gemeinsames Projekt mit Verkehrsbetrieben (WC-Anlage). Fahrgastunterstand Maustal mit WC-Anlage aktuell nicht nutzbar.	
364	66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	Zukunftsbahnhof		0	0	46.800	46.800	Zusammenhang mit Stadtwerke-Maßnahme (3. Gleis), Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld. Vorplanung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz laufen.	
365	66	I54105250319	Radinfrastruktur Knorrstraße	Radinfrastruktur Knorrstraße		0	0	89.200	89.200	personelle Kapazitäten Amt für Straßenwesen. Mittel werden zwingend zu Herstellung der Verkehrssicherheit Knotenpunkt benötigt, Stelle seit 01.02.2026 besetzt	
366	66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg		0	0	328.700	328.700	Bau abgeschlossen, Restarbeiten Grün. Keine Verzögerung	
367	66	I54105419301	Erich-Mendelsohn-Straße, Planung u. Bau	Erich-Mendelsohn-Straße		0	0	735.000	735.000	Bau ist abgeschlossen, keine Verzögerung. Maßnahme wurde der Stadt noch nicht in Rechnung gestellt, Schlussrechnung steht noch aus.	
368	66	I54105427302	Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)		0	0	266.400	266.400	keine Verzögerung, Entwurfsplanung läuft	
369	66	I54105206306	Unterstand/Sitzmöglichk. Bushaltestellen	Unterstand/Sitzmöglichk. Bushaltestellen		0	0	16.700	16.700	keine Verzögerungen, Bau ist bereits an 7 Haltestellen abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus.	
370	66	I54105250159	Fuß-/Radweg Bottwarbahntrasse, Grunderw.	Fuß-/Radweg Bottwarbahntrasse, Grunderw.		0	0	2.700.000	2.700.000	Kaufvertrag im Jahr 2025, Kaufpreiszahlung im Jahr 2026 gem. DS 278/2025.	
371	66	I54105250324	Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse		0	0	705.500	705.500	keine Verzögerungen, Entwurfsplanung läuft	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
372	66	I54405100305	Kreisel Kreuzäckerstr/Kolpingstr.Planung	Kreisel Kreuzäckerstr/Kolpingstr.Planung		22.900	0	26.200	49.100	personelle Kapazitäten Amt für Straßenwesen, Vorplanung läuft	
373	66	I54105430300	Friedrich-Ebert-Trasse, Planung, Bau	Friedrich-Ebert-Trasse, Planung, Bau		0	0	60.000	60.000	keine Verzögerungen, Vorplanung läuft	
374	66	I54105250325	Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	Radschulwegplanung, Baumaßnahmen		49.900	0	0	49.900	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt	
375	66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	div. Gemeindestraßen, Brückensanierungen	davon 563.100 ER für RS3 (Kampfmittelsondierung + Planung am HW-Deich)	0	0	105.000	105.000	personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen. Sanierungsbedarf Götzenturmbrücke	
376	66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	Landesstraßen, Brückensanierungen	davon 200.000 EUR für Felix-Wanckel-Straße Brücke	200.000	0	0	200.000	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen. Es handelt sich um eine Sammelposition, Mittel werden für die Felix-Wanckel-Straße Brücke benötigt.	
377	66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	Deinenbachbrücke		0	0	97.300	97.300	keine Verzögerung, Erweiterung des Projektes. Derzeit in der Vorplanung Abhängigkeit zu Kanalverlegung. Erneuerungsbedarf der Deinenbachbrücke Horkheimer Straße	
378	66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	Kreisstraßen, Brückensanierungen	I54405260300 Bundesstraßen, Brückensanierungen	0	0	100.000	100.000	Mittel sind für vorbereitende Ingenieurarbeiten an der Peter-Bruckmann-Brücke und an der Paul-Göbel-Brücke erforderlich.	
379	66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	Bundesstraßen, Brückensanierungen		0	0	26.900	26.900	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen. Es handelt sich um eine Sammelposition u. a. für Konzeption Rosenbergbrücke und Sanierung Leinbachbrücke Saarbrückener Straße BW 402	
380	66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	I55205302900 Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	I54105322300 Sicherung Nagelfluhfelsen	0	500.000	0	500.000	Für Sanierung Nagelfluh im Jahr 2026/2027 erforderlich. Relevant für die Verkehrssicherheit. Nur dann kann im Jahr 2026 ausgeschrieben und begonnen werden.	
381	66	I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	Flussufer u. Bäche, Ausbau		0	541.100	883.400	1.424.500	Tiefbau der Renaturierung Böllinger Bach ist fertiggestellt; Begleitmaßnahmen stehen noch aus. Im Genehmigungsverfahren gab es zeitliche Verschiebungen	
382	66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	Leitdämme Neckar		0	0	883.400	883.400	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen; Verzögerungen im Genehmigungsverfahren. Mittel werden zwingend zur Beauftragung weiterer Planungen und zur Umsetzung der Gesamtkonzeption Hochwasserschutz benötigt.	
383	66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen		0	0	114.500	114.500	Verzögerungen bei den Planungsgrundlagen für den Hochwasserschutz Wolfsgraben; Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen. Mittel werden benötigt zur Beauftragung weiterer Planungen, diese sind für die Erweiterung des Neubaugebietes Längelter erforderlich, Mittel werden zwingend zur Umsetzung des HWS benötigt	
384	66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	Sicherung Nagelfluhfelsen		0	0	725.000	725.000	Laufende Maßnahme, Verzögerungen wegen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern	
385	66	I54405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner		0	0	26.900	26.900	In der Umsetzung, Lieferproblematik und Umsetzungskapazitäten beim Auftragnehmer	
386	66	I54105499303	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung		0	0	829.000	829.000	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen, Stelle seit Juli 2025 besetzt. Projekt ist in Bau.	
387	66	I54105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1		0	0	150.000	150.000	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen, Stelle seit Juli 2025 besetzt. Beauftragung ist erfolgt.	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
388	66	I54105100701	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen		0	0	106.000	106.000	In Bau, verzögerter Mittelabfluss	
389	66	I54105100701	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen		100.000	0	0	100.000	In Bau, verzögerter Mittelabfluss	
390	66	I54405100701	Knotenpunkt B39/K9558 Neubau LSA	Knotenpunkt B39/K9558 Neubau LSA		0	0	40.000	40.000	Ist bereits abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus.	
391	66	I54105100240	Gemeindestraßen, Fahrzeuge	Gemeindestraßen, Fahrzeuge		0	0	21.000	21.000	Zeitliche Verzögerung bei der Lieferung. Fahrzeug wurde geliefert, weitere Abwicklung erforderlich.	
392	66	I54105103313	Straßenbeleuchtung Gellertstr./Sontheime	Straßenbeleuchtung Gellertstr./Sontheime		0	0	20.000	20.000	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen, Stelle seit Juli 2025 besetzt. Projekt ist in Umsetzung	
393	66	I54105103314	Straßenbeleuchtung Elbinger Straße	Straßenbeleuchtung Elbinger Straße		0	0	81.000	81.000	Abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus. Verzögerung auf Grund von begrenzter Kapazitäten beim Auftragnehmer	
394	66	I54105103315	Straßenbeleuchtung Stettiner Straße	Straßenbeleuchtung Stettiner Straße		0	0	47.600	47.600	Abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus. Verzögerung auf Grund von begrenzter Kapazitäten beim Auftragnehmer	
395	66	I54105103316	Straßenbeleuchtung Züchterheim-Dörnlestr	Straßenbeleuchtung Züchterheim-Dörnlestr		0	0	159.900	159.900	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen, Stelle seit Juli 2025 besetzt. Projekt ist in Umsetzung	
396	66	I54105324300	Mobilitätsstationen	Mobilitätsstationen		0	0	122.500	122.500	Abstimmungsprozess mit Landratsamt durch gemeinsame Ausschreibung	
397	66	I54105329300	Urbane Seilbahn	Urbane Seilbahn		128.600	0	71.400	200.000	Personelle Kapazitäten, Projektteam Seilbahn seit 01.01.2026 mit 3 Personen besetzt. Projekt ist in Planung.	
<b>398</b>	<b>67</b>	<b>Grünflächen und Friedhöfe</b>					<b>1.423.300</b>	<b>1.462.600</b>	<b>2.010.800</b>	<b>4.896.700</b>	
399	67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtungen	Teeküche bewirtschaftet, Verfügungsreserve: Sanierung der Sozial- und Betriebsräume des Stützpunktes Frankenbach		24.400	0	8.600	33.000	Kapazitätsbedingt konnten die Mittel nicht bewirtschaftet werden. Mittel werden in 2026 für die Sanierung der Sozial- und Betriebsräume des Stützpunktes Frankenbach dringend benötigt	
400	67	I5510510220	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	165.000	0	0	165.000	Aufgrund von Langzeiterkrankungen in der Planungsabteilung konnte an der Projektarbeit nicht weitergearbeitet werden. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
401	67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	Restmittel werden für die Ersatzbeschaffung von zwei Nutzfahrzeugen (Leiber und Nimos) benötigt		0	0	430.000	430.000	Kapazitätsbedingt konnte die Vergabe erst im Dezember erfolgen; der Lieferzeitpunkt konnte uns noch nicht bestätigt werden	
402	67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	Fertigstellung Schaffung alternativer Grabformen im Friedhof Frankenbach		87.800	0	700	88.500	Die Mittel werden für die Schaffung alternativer Grabformen im Friedhof Böckingen Heidelberger Str. benötigt; diese stehen im Rahmen der Budgeteinheit zur Verfügung. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgt in 2025	
403	67	I55305100301	Umsetzung alternativer Grabformen	Fertigstellung Westfriedhof		225.100	0	27.600	252.700	Westfriedhof wurde fertiggestellt. Friedhof Böckingen Heidelberger Str.: Aufgrund von Langzeiterkrankungen in der Planungsabteilung konnte an der Projektarbeit nicht weitergearbeitet werden. Vermessungsleistungen sind in 2024 erfolgt und in 2025 ausgezahlt worden.	
404	67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerk	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerk	Sanierung KZ-Friedhof NGT & Umfeld	48.100	0	1.300	49.400	Sanierung Mauer- und Toranlage wurde fertiggestellt. Kapazitätsbedingt konnte die Firma erst Mitte 2025 mit den Arbeiten beginnen. Restmittel werden zur Deckung der KZ Gedenkstätte zur Verfügung gestellt.	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
405	67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	Bereitstellung alternativer Grabformen auf dem Hauptfriedhof		53.700	0	0	53.700	Die Mittel werden für die Schaffung alternativer Grabformen im Friedhof Böckingen Heidelberger Str. benötigt; diese stehen im Rahmen der Budgeteinheit zur Verfügung.	
406	67	I55305103620	Sanierung KZ-Friedhof NGT & Umfeld	Sanierung KZ-Friedhof NGT & Umfeld		0	0	55.600	55.600	Die Vergabe des Tastmodells und die Cortenstahlplatten wurden bestellt und eingebaut. Weitere Rechnungen werden sukzessive nach der Lieferung in 2026 ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt nach Lieferung der Einbauten.	
407	67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	Grünanlage Alter Friedhof Böckingen	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	32.500	0	0	32.500	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
408	67	I55105100313	Grünanlagen, Pocket Parks Kernstadt	Planungsmittel Pocket Parks Kernstadt (Steigerung der Aufenthaltsqualität, u.a. Innenhof Lothorstraße, Innenhof Rathaus)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	20.000	0	0	20.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
409	67	I55105100314	Grünanlagen, Programm Klimawäldchen	Klimawäldchen Innenstadt (Steigerung der Aufenthaltsqualität, Begrünungsinseln Innenstadt)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	300.000	0	300.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
410	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	Bolzplatz im Ried, Frankenbach		0	0	250.000	250.000	zeitliche Verzögerung aufgrund personeller Engpässe, Maßnahme zwischenzeitlich im Bau, Baubeginn Februar 2026, Fertigstellung Mitte 2026.	
411	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	Bolzplatz im Ried, Frankenbach	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	117.900	0	0	117.900	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
412	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	Zuweisung für Spielgeräte Hochgelegenen, Spielplatz Grüne Mitte		0	0	40.000	40.000	Projektentwicklung Stadsiedlung Heilbronn, Fertigstellung Spielplatz Grüne Mitte 2025, 40.000 € Kostenanteil der Stadt Heilbronn. Zuweisung Kostenanteil Stadt Heilbronn noch offen.	
413	67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	Deckung laufender Maßnahmen zur Aufwertung der Spielbereiche: KSP Pfühlpark, KSP Lessingstr., KSP Lehmgrube, KSP Talheimer Str. (Verpflichtungsreserven), Verfügungsreserven für: Spielbereiche Ziegeleipark und KSP Werderstraße		0	0	112.500	112.500	fortlaufender Umsetzungsprozess in Planung und Bau, 2025 personelle Engpässe.	
414	67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	Deckung laufender Maßnahmen zur Aufwertung der Spielbereiche: KSP Pfühlpark, KSP Lessingstr., KSP Lehmgrube, KSP Talheimer Str. (Verpflichtungsreserven)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	249.500	0	0	249.500	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
415	67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	Deckung laufender Maßnahmen: KSP Joseph-Lanner-Straße, KSP Böllinger Straße, KSP Breslauer Straße, KSP Corell'sche Insel, KSP Wasserspielplatz Flosshafen Neckarbogen, KSP Römerhalle, KSP Nürnbergerstraße, KSP Alter Friedhof Böckingen		0	447.100	1.010.900	1.458.000	keine Verzögerungen, fortlaufender Umsetzungsprozess in Planung und Bau, Mittelabfluss projektbedingt 2026f. Die noch nicht bewirtschafteten Mittel werden aus heutiger Sicht vollumfänglich benötigt.	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
416	67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	Verbesserung der Infrastruktur vorhandener Grünanlagen (Ausstattung, Möblierung, überalternde Gesellschaft)		0	0	4.000	4.000	personelle Engpässe, Mittel zusammen mit HH-Ansatz 2026 (30.000 € Plan) erforderlich für Planung und Umsetzung in 2026: Bänke und Liegen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität (auch Aufbruch Innenstadt).	
417	67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	Verbesserung der Infrastruktur vorhandener Grünanlagen (Ausstattung, Möblierung, überalternde Gesellschaft)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	28.700	0	0	28.700	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
418	67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	Ergänzung von Baumstandorten in vorhandenen Grünanlagen (Klimaanpassung, Schatten, Kühlung)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	59.600	0	0	59.600	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
419	67	I55105100302	Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	Erweiterung Kleingartenanlage Widmannstal		0	715.500	46.900	762.400	zeitliche Verzögerungen aufgrund Artenschutzerfordernissen, Leitungsabstimmungen Wasserversorgung (HNVG), personellen Engpässen, Projekt in Bearbeitung, Mittel erforderlich für Maßnahmenumsetzung in 2026 mit Start Parzellenbau Mitte 2026. Die noch nicht bewirtschafteten Mittel werden aus heutiger Sicht vollumfänglich benötigt. / DS 146/2019 Entwurf und Kosten (Projekt-Unterbrechung aufgrund fehlender Haushaltsmittel)	
420	67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg	Leinbachpark, Weiterentwicklung		0	0	1.800	1.800	Teilprojekt Wegeausbau Keidländer nahezu abgeschlossen, zeitliche Verzögerungen in der Fortführung weiterer Teilprojekte der Gesamtmaßnahme aufgrund personeller Engpässe 2025, aktuell laufend: Grundstückserwerb und Sanierung Ausstattung, Projekt-Weiterführung sukzessive. Die noch nicht bewirtschafteten Mittel werden aus heutiger Sicht vollumfänglich benötigt.	
421	67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg	Leinbachpark, Weiterentwicklung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	57.800	0	0	57.800	Teilprojekt Wegeausbau Keidländer nahezu abgeschlossen, zeitliche Verzögerungen in der Fortführung weiterer Teilprojekte der Gesamtmaßnahme aufgrund personeller Engpässe 2025, aktuell laufend: Grundstückserwerb und Sanierung Ausstattung, Projekt-Weiterführung sukzessive. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
422	67	I55105120301	Anbindung KI-Park Landschaftspl. FRA/NGT	Einbindung IPAI in Umgebung - Maßnahmen im Kulturlandschaftspark		0	0	10.600	10.600	Planungsleistungen nicht abgeschlossen, Planungsverzögerungen, Maßnahmen abhängig vom Fortschritt IPAI-Hauptprojekt. offene Planungsleistungen, keine Maßnahmenumsetzung in 2025	
423	67	I54105600700	Konzept Marktpl. Sicherheit + Sauberkeit	Marktplatz - Sicherheit und Sauberkeit: Steigerung der Aufenthaltsqualität zur Erhöhung der sozialen Kontrolle		150.000	0	0	150.000	personelle Engpässe, Verzögerungen im Projektverlauf, Planung begonnen mit Vorstudie finanziert über Ergebnishaushalt, Weiterführung der Maßnahme in 2026, Projekt in Bearbeitung. Die noch nicht bewirtschafteten Mittel werden aus heutiger Sicht vollumfänglich benötigt.	
424	67	I55105122700	Fassadenbegrünung städt. Geb.	Fassadenbegrünung an städt. Gebäuden: Lohtorstraße 22, Rathausgasse, u.a.		0	0	10.300	10.300	Lohtorstr.22: Begrünung umgesetzt Nov.2025, zeitverzögerter Mittelabfluss	
425	67	I55105122700	Fassadenbegrünung städt. Geb.	Fassadenbegrünung an städt. Gebäuden: Lohtorstraße 22, Rathausgasse, u.a.	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	103.200	0	0	103.200	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
426	68	<b>Betriebsamt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	
427	68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- und Papierkörbe	Beschaffung Abfallhai		0	0	14.000	14.000	Lieferung erfolgt, Rechnungsstellung ausstehend	
428	68	I54505100220	Straßenreinigung, Geräte/Maschinen	Beschaffung Anhänger für Abfallsauger		0	0	3.100	3.100	Lieferfrist, Lieferung geplant 02/2026	
429	66	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	Beschaffung Parkscheinautomaten		0	0	113.700	113.700	Lieferfrist, Lieferung geplant KW 03/2026	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
430	68	I11255600210	Betriebsamt, Einrichtung	2 Akku-Schränke		0	0	9.500	9.500	Lieferfrist, Lieferung geplant 03/2026	
431	68	I1255600220	Betriebsamt, Geräte/Maschinen	Kombiwalze		0	0	33.000	33.000	Lieferfrist, Lieferung geplant 02/2026	
432	68	I1255600221	Betriebsamt, Geräte/Maschinen	2 Rüttelplatten		0	0	3.200	3.200	Lieferung erfolgt, Rechnungsstellung ausstehend	
433	68	I1255600223	Betriebsamt, Geräte/Maschinen	Tor Lagerflächen		0	0	16.400	16.400	Lieferfrist, Lieferung geplant 02/2026	
434	68	I1255600224	Betriebsamt, Geräte/Maschinen	Schlegelmulcher für Aebi		0	0	9.600	9.600	Lieferfrist, Lieferung geplant 03/2026	
435	68	I1255600225	Betriebsamt, Geräte/Maschinen	Rasenmäher		0	0	7.400	7.400	Lieferung erfolgt, Rechnungsstellung ausstehend	
436	68	I1255600227	Betriebsamt, Geräte/Maschinen	Sportplatzmäher		0	0	93.300	93.300	Lieferfrist, Lieferung geplant 03/2026	
437	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Doppelkabiner Pritsche		0	0	47.200	47.200	Lieferfrist, Lieferung geplant 07/2026	
438	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	E-Kleintransporter Kombi		0	0	31.900	31.900	Lieferung erfolgt, Rechnungsstellung ausstehend	
439	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	E-Kleintransporter Kipper Müllaufbau		0	0	55.900	55.900	Lieferfrist, Lieferung geplant 02/2026	
440	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Doppelkabine Pritsche Kipper		0	0	62.200	62.200	Lieferfrist, Lieferung geplant 08/2026	
441	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Multifunktionsfahrzeug		0	0	172.000	172.000	Lieferfrist, Lieferung geplant 02/2026	
442	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	2 Innenausbauten für Schlosser/Sanitär-KFZ		0	0	12.600	12.600	Lieferung erfolgt, Rechnungsstellung ausstehend	
<b>443</b>	<b>75</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					<b>1.246.600</b>	<b>1.400.000</b>	<b>11.050.700</b>	<b>13.697.300</b>	
444	75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch.	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch.		0	0	468.400	468.400	Fehlende Schlussrechnungen	
445	75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßn.	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßn.		0	0	111.500	111.500	Fehlende Schlussrechnungen	
446	75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz		0	250.000	22.800	272.800	Die Planung von Brandschutzmaßnahmen am Technischen Schulzentrum hat sich aufgrund von Personalkapazitäten verzögert. Für die weitere Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen werden ca. 250.000 EUR (Gutachten, Studie) benötigt.	
447	75	I11242130905	Techn.Schulzentrum BT. H,F,G,P,Q,R, BS	Techn.Schulzentrum BT. H,F,G,P,Q,R, BS		200.000	0	0	200.000	Die Planungen haben sich verzögert, siehe oben; Übertrag freier Mittel für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen	
448	75	I11244241907	Römerhalle, Brandschutz	Römerhalle, Brandschutz		0	0	373.000	373.000	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
449	75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen		0	0	66.000	66.000	Fehlende Schlussrechnungen	
450	75	I11241124718	Notstromversorgung Technisches Rathaus	Notstromversorgung		0	0	59.500	59.500	Verzögerter Mittelabfluss (Planauftrag)	
451	75	I11242110736	GHWRS, Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation	Trennstation, Optimierung Hydranten		0	0	50.000	50.000	Fehlende Schlussrechnungen	
452	75	I90105100220	Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	Ersatz und Neubeschaffung Messgeräte, Fahrzeugausstattung		0	0	7.200	7.200	In Ausführung, fehlende Rechnungen	
453	75	I90105100310	Gebäudemanagement, Planungen	Planung von Baumaßnahmen ohne projektbezogene HH-Mittel		0	0	4.900	4.900	In Ausführung, fehlende Rechnungen	
454	75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	Umstellung der Telefonie auf IP. Weiterer Austausch von TK-Anlagen		0	0	33.000	33.000	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
455	75	I11241260506	Feuerwehr,Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplan		0	0	14.700	14.700	In Ausführung, fehlende Rechnungen	
456	75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	JKG Erweiterung SAA		0	0	45.200	45.200	In Ausführung, fehlende Rechnungen	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
457	75	I11242520701	Museumsgebäude, Herstlg. Technische Anl.	Austausch Einbruchmeldeanlage Museum		0	0	51.400	51.400	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
458	75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweiter./San. (GHS)	Umbau und Erweiterung		0	0	596.200	596.200	Fehlende Schlussrechnungen	
459	75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Erweiterung und Modernisierung der Stadtbibliothek im K3	150.000 Betriebsamt Absauganlage Schreinerei	150.000	0	37.900	187.900	Fehlende Schlussrechnungen (90.400 EUR); Deckungsmittel für die außerplanmäßige Erneuerung der Absauganlage Schreinerei des Betriebsamtes	
460	75	I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	Hydrantenproblematik Hygiene, Trennstation		0	0	31.400	31.400	fehlende Schlussrechnung	
461	75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	Erstellung einer Containeranlage		0	0	11.800	11.800	fehlende Schlussrechnung	
462	75	I11242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Umbau	Umbau der Halle im Bestand		0	0	115.400	115.400	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
463	75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	Einrichtung soziokulturellen Zentrums "Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik"		0	0	52.500	52.500	Verzögerter Mittelabfluss; 1. Finanzierungsrate des Vorhabens "Generalsanierung Maschinenfabrik"	
464	75	I11243650507	TEK Nussäckerstr.39,Herstellungsausgab.	Ersatzneubau einer 5-gruppigen KiTa		0	0	802.000	802.000	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
465	75	I11243650511	TEK Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	Dach- und Fassadensanierung		0	0	21.300	21.300	Fehlende Schlussrechnungen	
466	75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	Römerhalle - Erweiterung um zwei Räume für Training und Gymnastik		0	0	784.800	784.800	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
467	75	I11243650510	TEK Böckingen Kreuzgrund, Herstellung	Neubau Kindertagesstätte "Kreuzgrund", Böckingen		0	0	792.700	792.700	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
468	75	I11242110544	GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus)	Schulumbau (Campus-Lösung), Auflösung der Werkrealschule, 3-zügige GS	200.900 EUR für Sanierung WC Pavillon 2 (I11242110538)	200.900	0	45.000	245.900	Der Schulumbau Campus Frankenbach wird aktuell nicht priorisiert. Mit den freien Mittel wird die grundlegende Erneuerung der WCs Pavillon 2 umgesetzt.	
469	75	I11242120516	SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau	Neubau Neckartalschule und Neuordnung Campus Landwehrstraße		0	0	2.314.200	2.314.200	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
470	75	I11242110518	GS/GTB Staufenbergsschule, Dachsanierung	Neubau, Dachsanierung (Titanzinkdächer von Weißrost befallen)		0	0	15.800	15.800	fehlende Schlussrechnungen	
471	75	I11242110589	GYM RMG Umbau und Neugestaltung Mensa	Umbau und Neugestaltung Mensa		0	0	38.500	38.500	fehlende Schlussrechnungen	
472	75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	Sanierung WC, Pavillon 1		0	0	44.300	44.300	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
473	75	I11242110592	Elly-Heuss-Knapp-Gym. NWT-Räume (Physik)	Generalsanierung NWT-Räume (Physik)	400.000 EUR für MSG NWT-Raum Physik	0	400.000	0	400.000	Die Sanierung des NWT-Raumes (Physik) des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums erfolgt zeitgleich mit der Teilsanierung (energetische Sanierung) des Gebäudes in 2028. Die freien Mittel werden als Deckungsmittel für die Sanierung des NWT-Raumes (Physik) des Mönchseegymnasiums in 2026 übertragen.	
474	75	I11242110595	Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	Sanierung NWT-Räume (Chemie)		0	0	1.004.300	1.004.300	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
475	75	I11242110596	Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Physik)	Sanierung NWT-Räume (Physik)		198.300	0	0	198.300	Mit der Umsetzung soll im II.Quartal 2026 begonnen werden. Planung läuft derzeit.	
476	75	I11242110540	GWRS, Frankenbach, Einzelraumregelung	MSR Einzelraumregelung		54.800	0	25.200	80.000	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
477	75	I11242110737	GWRS Frankenbach. Wärmeerzeugung	Heizung Austausch		178.600	0	71.400	250.000	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
478	75	I11242120518	Paul-Meyle-Schule, Erweiterung	Erweiterung/Neubau + Sanierung Bestand	300.000 für die Oststraße EG (I11242120520)	0	300.000	0	300.000	Für die Erweiterung des Standortes Oststraße EG sind Umbaumaßnahmen im I. HJ 2026 erforderlich.	
479	75	I11245610501	Frankfurter Str. 73,Erw.Büroräume im DG	Einrichtung zusätzl. Büroräume im DG		0	0	38.700	38.700	fehlende Schlussrechnungen	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
480	75	I11241124519	Cäcilienstr.51,Räumliche Neuorganisation	Verw.Gebäude, Räumliche Neuorganisation		0	0	10.300	10.300	Mit der Erweiterung der Aufgaben des Bau- und Umweltdezernats sowie durch die Bildung des Gebäudemanagements sind umfangreiche räumliche Anpassungen in verschiedenen Bauteilen des Technischen Rathauses notwendig. Im Wesentlichen sind die Anpassung der Raumgrößen, Ergänzung der Ausstattung und Technischen Gebäudeausrüstung. Die Planungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass sich die Umsetzung verzögert hat.	
481	75	I11241124520	Umbau Rathaus UG, Duschen/Umkleiden	Umbau UG, Duschen/Umkleiden		0	0	190.300	190.300	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
482	75	I11242110506	Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung	Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung		0	0	218.200	218.200	Übertrag freier Mittel für neue Maßnahmen	
483	75	I11242110523	GS neue Grundschule Innenstadt	Neubau einer Innenstadt-Grundschule		0	0	15.500	15.500	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
484	75	I11242630501	Sanierung DG Musikschule Altbau	Energetische Sanierung/Kühlung DG		0	0	533.900	533.900	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
485	75	I11243140503	Neubau Flüchtlingsunterb. Böckinger Str.	Neubau Flüchtlingsunterb. Böckinger Str.	Zur Deckung I11245490500 (Toilette Innenstadt)/zur Deckung Zufahrtsschutz	0	450.000	0	450.000	Der Standort wird nicht realisiert. Für das Vorhaben "Toilette Innenstadt" werden freie Mittel in Höhe von 450.000 EUR angemeldet. Für das Vorhaben "Umsetzung von Zufahrtsschutzmaßnahmen" wird ein Betrag von 250.000 EUR angemeldet.	
486	75	I11241124522	Erwerb Containeranlage, Flue Austr. 83	Innenausbau der Containeranlage		0	0	37.000	37.000	fehlende Schlussrechnungen	
487	75	I11242110524	Interimsunterbr. GS Innenstadt	Interimsunterbringung		0	0	27.800	27.800	fehlende Schlussrechnungen	
488	75	I11242110598	RS, Heinrich-von-Kleist, Lehrerzimmer	Umbau Verwaltung Lehrerzimmer		0	0	112.600	112.600	Verzögerungen in der Beauftragung	
489	75	I11241260510	Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	Neubau (6-Gruppen)		0	0	70.600	70.600	Verzögerter Mittelabfluss	
490	75	I11241260511	Feuerwehr, Neubau Standorte Freiwillige	Neubau freiwillige Feuerwehr		14.000	0	35.700	49.700	Verzögerter Mittelabfluss	
491	75	I11242120523	Nahwärmeversorgung Campus Grünewaldstr.	Neubau Nahwärmeversorgung		0	0	636.500	636.500	Verzögerungen in der Beauftragung	
492	75	I11242521701	Archiv, Herstellung Technische Anlagen	Austausch Einbruchmeldeanlage		0	0	56.000	56.000	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
493	75	I11245490500	Barrierefr. öfftl. Toilettenanlage Innenstadt.	Barrierefreie Toiletten		50.000	0	0	50.000	Die Vorplanung ist in Eigenleistung erfolgt. Das Vorhaben soll in 2026 realisiert werden.	
494	75	I11245530508	Aussegnungshallen Friedh., Wetterschutz	Wetterschutz	Sperrvermerk aufheben	200.000	0	0	200.000	Die Mittel wurde auf Antrag des Gemeinderates in den HH 2025/2026 aufgenommen und mit Sperrvermerk gesehen. In der letzten GR-Sitzung im März 2026 wurde ein Bericht zum Sachstand vor der Sommerpause zugesagt. Um eventuelle Vorplanungen umsetzen zu können, werden die Mittel benötigt.	
495	75	I11241124524	Gebäude Kaiserstr. 1, Einrichtung Verwaltung	Einrichtung der Verwaltung		0	0	50.000	50.000	Verzögerter Mittelabfluss. DS 329/2024 Erwerb Kaiserstr. 1, GR 16.12.2024	
496	80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	Erweiterung		0	0	849.900	849.900	Im Zeitplan, verzögerter Mittelabfluss	
497	10	I11205103410	IuK, Passives Datennetz	Erschließung und Anbindung neuer Gebäude		0	0	55.400	55.400	sukzessive Beauftragung von Einzelmaßnahmen	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
498	90	Allgemeinde Finanzwirtschaft				0	0	4.562.000	4.562.000		
499	90	I54705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land	Zweigleisiger Ausbau Leingarten		0	0	549.000	549.000	Die vollständige Inbetriebnahme des zweigleisigen Ausbaus der Strecke im Bereich Leingarten und Schwaigern fand im Juni 2025 statt. Die Schlussabrechnung steht noch aus.	
500	90	I41105101950	Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK	SLK-Kliniken Heilbronn, 2. BA GB		0	0	4.013.000	4.013.000	Der 2. Bauabschnitt am Klinikum am Gesundbrunnen ist eingeweiht. Die Schlussabrechnung steht noch weiter aus.	
501	TEILSUMME (in Zuständigkeit der <u>Verwaltung</u> )					4.792.700					
502	TEILSUMME (vom <u>Gemeinderat</u> zu beschließen gem. Antragspunkt 1b)						13.478.000				
503	TEILSUMME ( <u>Übertragung Kraft Gesetz</u> )							70.945.900			
504											
505	div. Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste (bereits beschlossen)								14.724.500		
506	23	I51105124620	Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	Projekte im Sanierungsgebiet Innenstadt: Umgestaltung Eichgasse		0	0	3.487.000	3.487.000	DS 018/2026	
507	23	I51105124620	Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	Projekte im Sanierungsgebiet Innenstadt: Umgestaltung Turmstraße/Zehentgasse		0	0	1.505.000	1.505.000	DS 017/2026	
508	23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung gebrauchter Schlepper Revier HN-Ost		0	0	80.000	80.000	Fahrzeugsuche ist im November 2025 zusammen mit Amt 68 angelaufen, gestaltet sich aber im Gebrauchtmaschinenbereich schwieriger als erwartet. Personelle Engpässe; Beschaffung ist für 1. Quartal 2026 vorgesehen	
509	41	I11244241651	Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	technische Aufrüstung Frankenstadion		0	0	2.000.000	2.000.000	DS 072/2026 und DS 072a/2026	
510	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Ev. Martin-Luther-Kiga, Beethovenstr. Träger: Ev. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn		0	0	3.494.300	3.494.300	DS 069/2026	
511	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Ev. Martin-Luther-Kiga, Beethovenstr. Träger: Ev. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Ev. Naturkindergarten Gaffenberg Träger: Ev. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn		0	0	49.000	49.000	DS 069/2026	
512	66	I54105100300	Gemeindestraßen, Römerstraße	Sanierung Römerstraße		0	0	590.000	590.000	DS 010/2026	
513	66	I54105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen		0	0	333.200	333.200	DS 010/2026	
514	66	I54105206305	Busspur Römerstraße	Busspur Römerstraße Planung/Bau		0	0	290.000	290.000	DS 005/2026 (Verwaltungsentscheidung)	
515	66.1	I54105406300	Mühlberg Finkenber	Mühlberg Finkenber	Zufahrtsschutz: Entnahme Poller	0	0	600.000	600.000	DS 052/2026	
516	66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	Sanierung des Belags der Leinbachbrücke im Zuge der Saarbrückener Straße (BW 402) und für den barrierefreien Umbau der dortigen Bushaltestelle		0	0	88.100	88.100	DS 017/2026 (Verwaltungsentscheidung)	

# Ermächtigungsreste FinHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027	
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR					
517	66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	Sanierung des Belags der Leinbachbrücke im Zuge der Saarbrückener Straße (BW 402) und für den barrierefreien Umbau der dortigen Bushaltestelle		0	0	149.900	149.900	DS 017/2026 (Verwaltungsentscheidung)		
518	66	I54105328300	Rosenbergbrücke, Instandsetzung	Rosenbergbrücke, Instandsetzung	200.000 Vorab-ER für Klingenberg Steg Ersatzneubau Untersuchungen (zunächst Arten- und Naturschutz)	0	0	200.000	200.000	Verwaltungsentscheidung		
519	67	I54105600302	Rückh.Regenwasser Straßenr. f. Bew.Bäume	Rückh.Regenwasser Straßenr. f. Bew.Bäume	Zufahrtsschutz: Planter Lieferung, Einbau, Bepflanzung	0	0	150.000	150.000	DS 052/2026		
520	67	I55105100312	Grünanlagen, Rückhaltung Regenwasser	Grünanlagen, Rückhaltung Regenwasser	Zufahrtsschutz: Planter Lieferung, Einbau, Bepflanzung	0	0	150.000	150.000	DS 052/2026		
521	67	I55105122700	Fassadenbegrünung städt. Geb.	Fassadenbegrünung städt. Geb.	Zufahrtsschutz: Planter Lieferung, Einbau, Bepflanzung	0	0	280.000	280.000	DS 052/2026		
522	67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	Beleuchtung Pfühlpark		0	0	50.000	50.000	DS 008/2026 (Verwaltungsentscheidung)		
523	67	I55105100311	Grünanlagen, Verb. mikroklimatische Verh.	Viehweide Parkplatz Nord, Entsiegelung und Begrünung im Zuge Interimstandort Recyclinghof		0	0	50.000	50.000	DS 026/2026 (Verwaltungsentscheidung)		
524	67	I55105100250	Grünanlagen, Sportgeräte im öffentlichen Raum (SAP-Bezeichnung: Kinderspielgeräte)	Calisthenics-Anlage im Leinbachpark		0	0	80.000	80.000	DS 025/2026 (Verwaltungsentscheidung)		
525	75	I11241124524	Kaiserstr.1 , Herstellungsausgaben Verwaltung	Grundvermögen, Grunderwerb		0	0	238.000	238.000	DS 011/2026 (Verwaltungsentscheidung)		
526	75	I11244241752	Frankenstadion, Technische Anlagen	Beschallung (mit SAA) und die Videoüberwachung		0	0	400.000	400.000	DS 072/2026 und DS 072a/2026		
527	75	I11242110594	EHK Gym. Energetische Fenstersanierung	Energetische Sanierung		0	0	200.000	200.000	DS 019/2026 (Verwaltungsentscheidung)		
528	75	I11243140503	Neubau Flüchtlingsunterb. Böckinger Str.	Neubau Flüchtlingsunterb. Böckinger Str.	Zufahrtsschutzmaßnahmen	0	0	250.000	250.000	DS 052/2026		
529	75	I11242110505	Digitale Tafelsysteme	Digitale Tafelsysteme	Zufahrtsschutzmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	DS 052/2026		
530	Summe FinHH Gesamt						0	0	14.724.500	103.941.100		