



Dezernat IV
Amt für Straßenwesen

Datum 26.08.2022
Gz. 66W/zg-66.11.02-
240006/2022
Telefon 56-2777

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Bau- und Umweltausschuss	13.09.2022	öffentlich

Anlagen

keine

Betreff

BW 224 Fuß- und Radwegbrücke über den Hauptbahnhof - BUGA-Brücke
3. Erhöhung der Vergabesumme
Vertragsmanagement, Claimmanagement, Nachtragsprüfungen von
Bauablaufstörungen und Unterstützung der örtlichen Bauüberwachung

I. Antrag

Die 3. Erhöhung der Vergabesumme für das Vertragsmanagement, das Claimmanagement und der Nachtragsprüfungen von Bauablaufstörungen sowie die Unterstützung in der örtlichen Bauüberwachung

an die Kielmann Müllwer und Ingenieure PartG mbH
 An der Eckbank 5
 55497 Ellern

	netto	MwSt.	brutto
von	144.201,68 €	27.398,32 €	171.600,00 €
um	100.000,00 €	19.000,00 €	119.000,00 €
auf	244.201,68 €	46.398,32 €	290.600,00 €

wird genehmigt.

II. Sachverhalt

Aufgrund des großen Aufwands in der Projektbetreuung der BUGA-Brücke wurde eine externe Betreuung hinsichtlich Vertragsmanagement, Claimmanagement, Nachtragsprüfungen von Bauablaufstörungen erforderlich. Mit dieser wurde die Kielmann Müllwer und Ingenieure PartG mbH betraut (Genehmigung Dez. IV vom 27.10.2021, netto rd. 44.000 €). Im weiteren Verlauf und der weiteren Bauzeitverlängerungen wurde eine längere Betreuung mit o. g. Leistungen und eine zusätzliche Unterstützung in der örtlichen Bauüberwachung erforderlich. Diese Auftragserweiterung und Erhöhung der Vergabesumme wurde in zwei Schritten durch Dezernat IV mit zusammen netto 100.000 € genehmigt (16.03.2022 und 25.07.2022).

Aufgrund der unerwartet großen Verlängerung der Bauzeit und des weiterhin großen Aufwands in der Projektbetreuung wird eine erheblich umfangreichere externe Betreuung hinsichtlich Vertragsmanagement, Claimmanagement, Nachtragsprüfungen von Bauablaufstörungen sowie in der Unterstützung der örtlichen Bauüberwachung erforderlich. Die bisherige Zuarbeit und Unterstützung durch die Kielmann Müllwer und Ingenieure PartG mbH seit Januar 2022 hat sich bewährt.

Deshalb wird die 3. Erhöhung der Vergabesumme (inkl. Unterstützung in der örtlichen Bauüberwachung) beantragt, Aufgliederung siehe untenstehende Tabelle.

				netto	brutto
Dez. IV	27.10.2021	Ursprüngliche Genehmigung		44.201,68 €	52.600,00 €
Dez. IV	16.03.2022	1. Erhöhung und Auftragserweiterung	um	82.605,04 € *)	98.300,00 €
		auf	auf	126.806,72 €	150.900,00 €
Dez. IV	25.07.2022	2. Erhöhung	um	17.394,96 € *)	20.700,00 €
			auf	144.201,68 €	171.600,00 €
B + U	wird hiermit beantragt	3. Erhöhung	um	100.000,00 €	119.000,00 €
			auf	244.201,68 €	290.600,00 €
*) nachrichtlich Summe 1. und 2. Erhöhung netto				100.000,00 € *)	

III. Finanzwirtschaft

Die erforderlichen Mittel für die Maßnahme stehen als Ermächtigungsreste aus dem Jahr 2021 zur Verfügung und werden vollständig benötigt. Die mit dieser Drucksache beantragte Erhöhung der Vergabe liegt innerhalb des genehmigten Gesamtkostenrahmens von 18,9 Mio. EUR.

THH	Buchungsobjekt	Sachkonto	HHJ	Betrag
66	I54105314300	78720000	ErmR 2021	7.862.600
SUMME				7.862.600

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

Der Auftragsgegenstand ist kein Vorhaben im Sinne der „Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Heilbronn“. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen.