

Kostenanschlag

Stand 27.03.20

Anlage 1 zu GR-DS 055/2020

	1	2	3	4	5	6
Kosten- Gewerk gem. Kostenberechnung gruppe	Kostenberechnung Stand DS 091-2019 (12.04.19) gesamt (brutto)	Kostenanschlag nach Submission (27.03.20) Sanierung (brutto)	Kostenanschlag nach Submission (27.03.20) Brandschutzanteil (brutto)	Kostenanschlag nach Submission (27.03.20) Auslagerungen (brutto)	Kostenanschlag nach Submission (27.03.20) gesamt (brutto)	Firmen
200 Übergangsmaßnahmen Container	1.342.566,28 €			1.342.566,28 €	1.342.566,28 €	
300 Hochbau Ausschreibung Paket 1						
Rohbau/ Hülle						
Abbrucharbeiten nichtstatisch	524.046,06 €	199.498,75 €	37.990,75 €		237.489,50 €	Specter GmbH, Darmstadt
Rohbau mit statischem Abbruch	1.114.525,77 €	1.031.072,19 €	126.699,09 €		1.157.771,28 €	Georg Göbel GmbH, Würzburg
Gerüstbauarbeiten	137.313,86 €	130.394,92 €	9.473,59 €		139.868,51 €	Mesaros Gerüstbau GmbH, Heilbronn
Stahlbau- und Schlosserarbeiten	817.322,73 €	584.742,62 €			584.742,62 €	Knapp Engineering GmbH, Bretzfeld
Dachabdichtungsarbeiten	469.405,00 €	600.319,06 €			600.319,06 €	H. Fritz GmbH, Murr
Glas- und Metallbauarbeiten	962.842,73 €	458.627,19 €	251.297,06 €		709.924,25 €	TS. Fassaden, Tauberbischofsheim
Fenstersanierung/ Wartung	243.264,56 €	30.848,37 €			30.848,37 €	Fensterbau Kuhn + Dörr, Tauberbischofsheim
Außenputz-Maler-WDVS	346.208,91 €	136.530,60 €			136.530,60 €	BB Stuck GmbH, Aldingen
Ausbau						
Estricharbeiten	202.752,97 €	190.852,20 €			190.852,20 €	R. Bayer Betonsteinwerk GmbH, Blaubeuren
Maler- und Lackierarbeiten	307.805,55 €	185.537,05 €			185.537,05 €	Malerwerkstätten Heinrich Schmid, Heilbronn
Summe Paket 1, KG300	5.125.488,15 €	3.548.422,95 €	425.460,49 €		3.973.883,44 €	
300 Hochbau Ausschreibung Paket 2						
Ausbau						
3210 Putzarbeiten innen	155.493,96 €	155.493,96 €			155.493,96 €	noch nicht ausgeschrieben
3220 Trockenbauarbeiten	934.203,76 €	688.600,68 €	245.603,09 €		934.203,76 €	noch nicht ausgeschrieben
3232 Bodenbelagsarbeiten	397.378,07 €	397.378,07 €			397.378,07 €	noch nicht ausgeschrieben
3235 Fliesenarbeiten	113.416,34 €	113.416,34 €			113.416,34 €	noch nicht ausgeschrieben
3240 Metallbau-Schlosser-Sonstiges	82.175,25 €	82.175,25 €			82.175,25 €	noch nicht ausgeschrieben
3260 Schreinerarbeiten Innentüren	165.648,00 €	103.530,00 €	62.118,00 €		165.648,00 €	noch nicht ausgeschrieben
3265 Metallbau Schlosser Innentüren	332.547,17 €	29.807,60 €	302.739,57 €		332.547,17 €	noch nicht ausgeschrieben
3270 Schreinerarbeiten	186.500,85 €	186.500,85 €			186.500,85 €	noch nicht ausgeschrieben
3290 Gebäudereinigungsarbeiten	66.402,00 €	53.121,60 €	13.280,40 €		66.402,00 €	noch nicht ausgeschrieben
Sonnenschutzanlagen	151.130,00 €	151.130,00 €			151.130,00 €	noch nicht ausgeschrieben
Betonsanierung	207.301,57 €	207.301,57 €			207.301,57 €	noch nicht ausgeschrieben
Summe Paket 2, KG300	2.792.196,96 €	2.168.455,90 €	623.741,06 €		2.792.196,96 €	
400						
Elektro	2.488.436,15 €				2.816.329,78 €	
Elektroinstallationsarbeiten	2.361.522,65 €	2.078.032,53 €	634.529,25 €		2.712.561,78 €	Fa. AKOS, Stuttgart
Förderanlagen	126.913,50 €	16.568,00 €	87.200,00 €		103.768,00 €	Fa. ATH, Heilbronn
HLS	1.264.690,96 €				1.350.964,64 €	
Sanitär	290.105,32 €	395.954,76 €	66.382,14 €		462.336,90 €	Fa. Henkel GmbH+Co., Heilbronn
Heizung	358.643,59 €	268.759,36 €	4.889,47 €		273.648,83 €	Fa. Stöffler, Heilbronn
Asbestsanierung		48.990,11 €			48.990,11 €	BEA Consulting GmbH, Stuttgart
Rumluft Freimessung		28.840,72 €			28.840,72 €	Fa. Keppler, Eberstadt
Lüftung	405.599,79 €	341.389,49 €	81.767,60 €		423.157,09 €	ESW Luft- und Klimatechnik GmbH, Ellwangen
MSR	182.938,70 €	111.455,08 €	2.535,91 €		113.990,99 €	RMA Building Automation GmbH, Leonberg
Feuerlöschanlagen (Trennstation)	27.403,56 €					
Küchentechnik	177.048,20 €	177.048,20 €			177.048,20 €	
Summe Paket 1, KG400	3.930.175,31 €	3.467.038,25 €	877.304,37 €		4.344.342,62 €	
500 Summe Außenanlagen	186.856,18 €	186.856,18 €			186.856,18 €	
600 Summe Ausstattung	492.272,00 €	492.272,00 €			492.272,00 €	
700 Summe Nebenkosten	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €			3.400.000,00 €	
Gesamtsumme Kosten KG 200-700 netto	14.512.231,00 €	11.145.416,21 €	1.618.912,53 €	1.128.206,96 €	13.892.535,70 €	
MWST 19%	2.757.323,89 €	2.117.629,08 €	307.593,38 €	214.359,32 €	2.639.581,78 €	
Gesamtsumme Kosten KG 200-700 brutto	17.269.554,89 €	13.263.045,29 €	1.926.505,91 €	1.342.566,28 €	16.532.117,48 €	