
Stadt Heilbronn

Erschließung Deponie Vogelsang

Kostenberechnung Stand - 20.03.2024

 - Verkehrswegebau

 - Wasserversorgung

 - Kanalbauarbeiten

 - Medienleitungen

Los Kostengruppe Gewerke netto [€] brutto Summe [€]

KG 200-500

►  Verkehrswegebau - Neubau Deponiestraße 223.007,50 € 265.378,93 €

►  Verkehrswegebau - Rückbau bestehende Deponiestraße 34.149,00 € 40.637,31 €

►  Verkehrswegebau - Deckensanierung Deponiestraße 78.323,50 € 93.204,97 €

►  Verkehrswegebau - Zufahrt Bestand / Entwässerungsmulde / Randbereich 61.073,50 € 72.677,47 €

Zwischensumme Verkehrswegebau 396.553,50 € 471.898,67 €

►  Wasserversorgungsleitung - Leitungsaustausch zum Pumpenhaus 189.454,40 € 225.450,74 €

►  Wasserversorgungsleitung - Leitungsaustausch zur Subunternehmerfläche 54.020,70 € 64.284,63 €

►  Wasserversorgungsleitung - Vorstreckung zum Verkehrsübungsplatz 15.270,70 € 18.172,13 €

►  Wasserversorgungsleitung - Umbau Zähler-/ Verteilerschacht 26.370,70 € 31.381,13 €

Zwischensumme Wasserversorgungsleitung 285.116,50 € 339.288,64 €

►  Kanalbauarbeiten - RW-Kanal - Grabenverdolung Querung Deponierandstraße 27.250,00 € 32.427,50 €

►  Kanalbauarbeiten - RW-Kanal - Deponiestraße DN 400 PP 151.250,00 € 179.987,50 €

►  Kanalbauarbeiten - SW-Kanal - DN 250 befestigt 198.750,00 € 236.512,50 €

Zwischensumme Kanalbauarbeiten 377.250,00 € 448.927,50 €

►  Medienleitungen - Leerrohrnetz mit Kabelzugschächte 62.830,80 € 74.768,65 €

Summe  1.121.750,80 € 1.334.883,45 €

KG 700

►  Ing.- Honorar LP 1-9 HOAI + örtl. BÜ 153.000,00 €

►  SiGeKo 8.500,00 €

►  Bauvermessung, Bestandsplan 7.500,00 €

►  Baugrund, Abfallrechtliche Analyse 5.000,00 €

►  Sonstiges 5.000,00 €

Summe  179.000,00 €

* nicht beinhaltet: CEF-Maßnahmen, Grunderwerb, E/A-Maßnahmen, Entschädigungen
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Sinsheim, 20.03.2024


