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Gemeinderatsdrucksache-Nr. 

100 / 2024 

 

Dezernat IV Datum  05.02.2024 

Gebäudemanagement Gz.  75/me-10.00.4-

53121/2024 

 Telefon  56-2311 

 
Behandlung Gremium Datum Status 

Entscheidung Bau- und Umweltausschuss 30.04.2024 öffentlich 

        
    

Anlagen 

Anlage 1 - Antrag CDU Fraktion 23.11.2023 

Betreff 

Umbau und Neugestaltung der Stadtbibliothek im Theaterforum K3 (DS 288/2023) 

Beantwortung Antrag 
 

 

I. Antrag 

Mit dem Antrag vom 23.11.2023 zum Umbau und Neugestaltung der Stadtbibliothek im The-

aterforum K3 zur DS 288/2023 (vgl. Anlage 1) beantragt die CDU-Fraktion 

 

1. den Tagesordnungspunkt Nr. 9 der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
am Donnerstag, 23. November 2023 (Umbau und Neugestaltung der 
Stadtbibliothek: Kostenfortschreibung, Fortschreibung der Bauzeit und 
Erhöhung der Gesamtkosten) zu vertagen und 
 
2.  dem Rechnungsprüfungsamt Gelegenheit zu geben, den Sachverhalt, der 
zu der Erhöhung der Gesamtkosten führte, umfassend zu prüfen, 
insbesondere darauf, ob die Beschlussfassung des Gemeinderats schon zu 
einem Zeitpunkt hätte herbeigeführt werden müssen, bevor die der Erhöhung 
der Gesamtkosten zugrundeliegenden Aufträge vergeben wurden; 

 

3.  dass in Verwaltungsvorschriften die Voraussetzungen bestimmt werden, 
nach denen der Gemeinderat bei Bauvorhaben oder anderen bedeutenden 
Maßnahmen über Kostenerhöhungen oder andere Ereignisse unverzüglich 
zu unterrichten ist; 
 
4. dass die Verwaltung dem Gemeinderat darlegt, mit welchen Maßnahmen bei 
bedeutenden städtischen Vorhaben drohende Kostensteigerungen 
vermieden oder in möglichst engen Grenzen gehalten werden könnten, etwa 
durch eine entsprechende Beschlussfassung des Gemeinderats. 

 

Die Beantwortung soll gem. §34 Abs. 1 der Gemeindeordnung in dem nach der Hauptsat-

zung zuständigen Gremium erfolgen. 



Seite 2 von 2 GEMEINDERATSDRUCKSACHE NR. 100 / 2024 

 

II. Sachverhalt 

Zu 1. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 23.11.2023 hat der Antragsteller diesen An-

tragspunkt mit Bezug auf die Zusage der Verwaltung, dass die Beantwortung der Antrags-

punkte 2. bis 4. im 1. Quartal 2024 erfolgt, zurückgestellt  

 

Zu 2. Das Rechnungsprüfungsamt nimmt zum Antragspunkt 2 wie folgt Stellung: 

Der Antrag zielt darauf ab, dass bei Bauvorhaben eine Transparenz bezüglich der  

Kostenentwicklung herrscht und ein bewilligter Kostenrahmen eingehalten wird.  

Die Schwerpunkte unserer Prüfungstätigkeit liegen hier im Bereich der ordnungsgemäßen 

Vergabe sowie der vertragsgemäßen und VOB-konformen Abrechnung. Nachdem die  

Auftragsvergaben für den Umbau der Stadtbibliothek erfolgt sind, würden wir dieses Bauvor-

haben nach erfolgter Kostenfeststellung im Rahmen einer Schwerpunktprüfung betrachten. 

Die Prüfungserkenntnisse ergeben dann ggfs. auch Verbesserungspotentiale für künftige 

Bauvorhaben. Den Gemeinderat informieren wir darüber in einem der nächsten Schlussbe-

richte. 

 

Zu 3. / 4. 

Die Verwaltung wird hierzu eine Stellungnahme (DS 091/2024) im Zusammenhang mit einer 

früheren Anfrage abgeben. 

 

III. Finanzwirtschaft 

- 

 

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben 

- 

 

V. Klimarelevante Auswirkungen 

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima. 

 

Begründung: 

Es handelt sich um die Beantwortung einer Anfrage, die keine klimarelevanten Auswirkungen 

hat. 

 

 


