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Dezernat IV Datum  10.12.2025

Griinflachenamt Gz. 67.1-67.11.04-
3/2022-101/2022-
347021/2025

Telefon 56-2235

Behandlung Gremium Datum Status
Entscheidung Bau- und Umweltausschuss 10.02.2026 offentlich
Anlagen

Betreff

Kinderspielplatz Schanz | - Kostenfeststellung

. Antrag

Die Kostenfeststellung in Hohe von 269.122,57€ fiir die Neugestaltung des Spielplatzes
Schanz | in Heilbronn-Bdckingen wird zur Kenntnis genommen.

II. Sachverhalt

Am 19.09.2023 hat der Bau- und Umweltausschuss mit der Drucksache 213/2023 die Ent-
wurfsplanung und die Kosten fiir die Neugestaltung des Kinderspielplatzes ,Schanz I in Heil-
bronn-Béckingen genehmigt. Die genehmigten Kosten lagen bei 367.000,00 €.

Nach Abschluss der Arbeiten und erfolgter Abrechnung liegen die entstandenen Gesamt-
kosten bei 269.122,57 Euro brutto und verteilen sich wie folgt:

Baukosten brutto 203.901,75 Euro

Baunebenkosten (Vermessung, Honorare, Gebuhren,

Einweihungsfest, usw.) brutto 65.220,82 Euro

Gesamtkosten brutto 269.122,57 Euro

Gegenlber der vom Bau- und Umweltausschuss genehmigten Kostenberechnung ergibt sich
eine Kostenreduzierung in Hohe von 97.877,43 Euro brutto.

Die Minderkosten entstanden durch ein sehr gutes Ausschreibungsergebnis der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten.

Die Kostenfeststellung soll zum Nachweis der entstandenen Kosten sowie zu Vergleichen,
Dokumentationen und Kennwertermittiungen dienen.
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Illl. Finanzwirtschaft

Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.

IV. Birgerbeteiligung/Vorhaben

V. Klimarelevante Auswirkungen

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.

Begriindung:
Keine Neuanlage, sondern Sanierungsmafinahme.



