
Kosten-Berechnung 09.08.2018

DS 256/2018

Kostenprognose 14.08.2019

DS 256/2018

NR Kostengruppe Gesamt Gesamt Gesamt

100

200

300

1.994.736 2.398.727 3.355.264

400

Summe Bauwerk/ Technische Anlagen 1.509.576 1.871.054 1.824.319

500

187.352 99.070 16.337

600

210.000 146.842 49.973

700 Baunebenkosten

1.323.100 1.315.200 1.335.000

1 - 7 5.224.764 5.830.893 6.580.893

Summe zur Aufrundung 75.236 89.107 88.607

1 - 7 5.300.000 5.920.000 6.669.500

Bauvorhaben Mönchseehalle: Brandschutz, Teilbarkeit, Flachdachsanierung, Sanitärräume

Kostenfortschreibung nach Kostengruppen, Stand 11.03.2020 

Kostenprognose 11.03.2020

DS 093/2020

Grundstück

Herrichten und Erschliessen

Bauwerk/ Baukonstruktion

Summe Bauwerk/ Baukonstruktion

Bauwerk/ Technische Anlagen

Summe Gesamt Brutto

Aufrundung Summe Gesamt Brutto

Aussenanlagen

Summe Aussenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Summe Ausstattung und Kunstwerke

Summe Baunebenkosten


